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小渋川非常口 施工状況 

 
                          
 

第 29回 大鹿村リニア連絡協議会を開催 
・リニア工事による影響調査の情報や住民意見を共有し、リニア工事全般に関わる事項について連絡調

整を行うことを目的に、ＪＲ東海、施工業者、長野県、大鹿村及び住民による「大鹿村リニア連絡協議会」

が９月２６日に交流センター於いて、関係者４７名が出席し開催されました。以下に概要をお知らせし

ます。 

① (主)松川インター大鹿線改良工事について  

・（主）松川インター大鹿線について、実施中及び完了済みの箇所について説明がありました。 

① 道路改良工事（葛島）：関係機関と協議中 

② 道路改良工事（二軒屋）：調査・設計、道路拡幅工事（松川町側） 

 

◆工事に伴う交通規制について 

工事はこれまで交通規制をなるべく行わないように民地

側から施工してきましたが、工事進捗に伴い、現道擦付部

や舗装工事（路盤工を含む）に移ってきています。このた

め、９月中旬以降「片側交互通行」規制を実施しています。 

 

■交通規制（片側交互通）実施期間： 

令和 5年 9月 20 日～12 月上旬 

 

③ 道路改良工事（半の沢）：盛土造成工事 

④ 防災対策工事（四徳大橋西）：関係機関と協議中 

⑤ 道路情報提供設備：西下トンネル～東山トンネル 道路情報カメラ 5基設置（接続工事中） 

東山トンネル 電光表示板 3 基設置（施工完了） 

○トンネル工事（落合トンネル）：トンネル工事中 

○修繕工事（橋梁補修）：滝沢橋、しゃくし沢橋（施工完了） 

② 南アルプストンネル工事について  

【小渋川非常口】 

・本坑（品川方）の掘削を進めています。 

・掘削した発生土（蛇紋岩）のうち、９月１１日掘削分以降 

について、自然由来重金属等の溶出試験の結果、「ほう素」  

の項目で基準値を超過した結果が確認されました。これま 

での蛇紋岩と同様にトンネル内に仮置きしております。 

【除山・釜沢非常口】 

・釜沢非常口からは、本坑（品川方）の掘削を進めておりま 

した。 

・今後、小河内沢川との交差に向け、先進坑（品川方）に戻 

り、掘削を行います。 

・除山非常口からは、先進坑（品川方）の掘削を進めておりました。 

・今後の本坑掘削に向け、準備作業を行っています。 
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③ 伊那山地トンネル（青木川工区）工事について  

【青木川非常口】 

・青木川非常口からは、本線に平行する小さい断面のトンネル（調査用トンネル）の掘削を引き続き進め

ております。 

④ 工事用車両台数について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前河原道路新設事業古町地区（松川町）】     【三共地区公共施設整備事業（中川村）】 

 

 

 

■資機材運搬車両 ■発生土運搬車両 

※ 「月別日平均」とは、月延総台数を１月当りの工 

事稼働日で割り戻した数値です。  

※ R5.9の台数は、9/15 までの実績台数です。 
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⑤ 鳶ヶ巣沢環境対策事業の状況について 

・河川の流量を踏まえ、非出水期の期間（令和５年５月 

まで）で工事を行い、現在は工事を中断しています。 

次の非出水期（令和５年１１月～）に工事を再開しま 

す。工事は地盤改良と左岸道路構築を予定していま 

す。 

 

■工事中の安全管理 

・盛土等（左岸道路含む）の一部に蛇紋岩を活用するた 

め、工事中は、適切に散水するとともに、念のため粉 

じんに関するモニタリングを行います。モニタリン 

グ箇所は施工箇所合わせて適宜変更します。また、 

蛇紋岩は、鳶ヶ巣盛土本体や左岸道路の盛土内部材 

に活用し、表面を通常の土砂等で覆います。 

 

 

 

⑥ 不溶化試験施工の状況と今後の予定  

・不溶化の試験施工については、5月末に擁壁及び盛土の構築が完了し、重金属等の測定について、これ 

まですべて基準値内であることを確認しています。 

・7 月 15 日に大鹿村リニア連絡協議会委員の皆様、8 月 17 日に飯田市長はじめ南信州広域連合の皆 

様に試験施工の現場をご視察いただきました。 

・対策土活用の検討にあたっては、有識者が参加する検討会を開催しております。次回検討会は、試験施 

工における不溶化効果の結果等について、確認いただく予定です。 

（長野県にもオブザーバーとして参加いただいています ） 

 

 

 

 

 

 

7 月 15 日の視察状況 

（大鹿村リニア連絡協議会委員の皆様） 

8 月 17 日の視察状況 

（飯田市長はじめ南信州広域連合の皆様） 
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⑦ 中部電力パワーグリッド工事について  

【送電線工事について】※表の赤字は、前回からの変更箇所を示しています。 

・本体工事は，№22 の組立工事、№26,№28の基礎工事、№21～№25間の架線工事が完了しました。 

・10 月から№21～24間の仮設撤去工事に着手します。 

 

地区名 鉄塔番号 
工事の進捗状況 

準備工事（伐採） 本体工事 

豊丘村 №20 完了 緑化完了 2024 年 8 月頃～仮設撤去工事 

松川町 №21 完了 架線工事完了 2023 年 6 月頃～大鹿側架線工事 

下青木 

（大西山） 

№22 完了 架線工事完了 2023 年 10 月頃～仮設撤去工事 

№23 完了 架線工事完了 2023 年 10 月頃～仮設撤去工事 

№24 完了 架線工事完了 2023 年 10 月頃～仮設撤去工事 

下青木 №25 完了 架線工事完了 2024年 7月頃～変電所側架線工事 

北の原 

№26 完了 基礎工事完了 2024 年 4 月頃～組立工事 

№27 完了 組立工事完了 2024 年 7 月頃～架線工事 

№28 完了 基礎工事完了 2023 年 11 月頃～組立工事 

上蔵 
№29 完了 組立工事完了 2024 年 7 月頃～架線工事 

№30 2024 年 2 月頃～ ― 2024 年 3 月頃～仮設工事 

 

■施工実績 

工種 伐採 仮設 基礎 組立 架線 緑化 

完了数 8 基/9 基 8 基/9 基 8 基/9 基 6 基/9 基 4 径間/10径間 0 基/9 基 

内訳 №22～29 №22～29 
№22～26 

27,28,29 

№22,23～25 

27,29 
№21～25 ― 

 

■工事用車両の通行台数（実績と予定）                   （単位：往復台数） 

 実績 今後の予定 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

月別日 

平均台数 
2.3 台 2.8 台 2.9 台 2.6 台 3.5 台 6.4 台 6.2 台 6.4 台 2.8 台 

 

■202３年度ヘリコプターの運行計画（実績と予定） 

・№22、№23の仮設撤去に伴い、ヘリコプターによる資機材の輸送を行います。 

・ヘリ運航は、2023年 12 月末で終了する予定です。 

（ただし、仮設撤去工事が未完了の場合は、2024 年度もヘリ運航する可能性があります。） 

 実績 今後の予定 

月 4～9 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

運航日数 2 日 1 日 10 日 10 日 10 日 0 日 0 日 0 日 

＜ヘリ運航時の配慮事項＞ ※天候や各鉄塔の施工進捗状況により，運航日数や回数は増減します。 

・できるだけ２基の運航日程を合わせて運航日数を少なくする。 

・土曜日の運航は極力避ける。祝日の運航はイベントを考慮して決定する。 

・昼休み時間帯は運航を避ける。 

 

○次回（第３０回）開催日程等について 

・次回開催時期を令和５年１２月１８日の週とし閉会しました。 


