

工事カレンダー（伊那山地トンネル(青木川工区)、南アルプストンネル(長野工区)）

2025年																																																											
1月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	2月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	3月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	4月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	5月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	6月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	7月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	8月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	9月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	10月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	11月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	12月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬
1/1	水				2/1	土				3/1	土				4/1	火				5/1	木				6/1	日				7/1	火				8/1	金				9/1	月				10/1	水				11/1	土				12/1	月			
1/2	木				2/2	日				3/2	日				4/2	水				5/2	金				6/2	月				7/2	水				8/2	土				9/2	火				10/2	木				11/2	日				12/2	火			
1/3	金				2/3	月				3/3	月				4/3	木				5/3	土				6/3	火				7/3	木				8/3	日				9/3	水				10/3	金				11/3	月				12/3	水			
1/4	土				2/4	火				3/4	火				4/4	金				5/4	日				6/4	水				7/4	金				8/4	月				9/4	木				10/4	土				11/4	火				12/4	木			
1/5	日				2/5	水				3/5	水				4/5	土				5/5	日				6/5	木				7/5	土				8/5	火				9/5	金				10/5	日				11/5	水				12/5	金			
1/6	月				2/6	木				3/6	木				4/6	日				5/6	火				6/6	金				7/6	日				8/6	水				9/6	土				10/6	月				11/6	木				12/6	土			
1/7	火				2/7	金				3/7	金				4/7	月				5/7	水				6/7	土				7/7	月				8/7	木				9/7	日				10/7	火				11/7	金				12/7	日			
1/8	水				2/8	土				3/8	土				4/8	火				5/8	木				6/8	日				7/8	火				8/8	金				9/8	月				10/8	水				11/8	土				12/8	月			
1/9	木				2/9	日				3/9	日				4/9	水				5/9	金				6/9	月				7/9	水				8/9	土				9/9	火				10/9	木				11/9	日				12/9	火			
1/10	金				2/10	月				3/10	月				4/10	木				5/10	土				6/10	火				7/10	木				8/10	日				9/10	水				10/10	金				11/10	月				12/10	水			
1/11	土				2/11	火				3/11	火				4/11	金				5/11	日				6/11	水				7/11	金				8/11	月				9/11	木				10/11	土				11/11	火				12/11	木			
1/12	日				2/12	水				3/12	水				4/12	土				5/12	月				6/12	木				7/12	土				8/12	火				9/12	金				10/12	日				11/12	水				12/12	金			
1/13	月				2/13	木				3/13	木				4/13	日				5/13	火				6/13	金				7/13	日				8/13	水				9/13	土				10/13	月				11/13	木				12/13	土			
1/14	火				2/14	金				3/14	金				4/14	月				5/14	水				6/14	土				7/14	月				8/14	木				9/14	日				10/14	火				11/14	金				12/14	日			
1/15	水				2/15	土				3/15	土				4/15	火				5/15	木				6/15	日				7/15	火				8/15	金				9/15	月				10/15	水				11/15	土				12/15	月			
1/16	木				2/16	日				3/16	日				4/16	水				5/16	金				6/16	月				7/16	水				8/16	土				9/16	火				10/16	木				11/16	日				12/16	火			
1/17	金				2/17	月				3/17	月				4/17	木				5/17	土				6/17	火				7/17	木				8/17	日				9/17	水				10/17	金				11/17	月				12/17	水			
1/18	土				2/18	火				3/18	火				4/18	金				5/18	日				6/18	水				7/18	金				8/18	月				9/18	木				10/18	土				11/18	火				12/18	木			
1/19	日				2/19	水				3/19	水				4/19	土				5/19	月				6/19	木				7/19	土				8/19	火				9/19	金				10/19	日				11/19	水				12/19	金			
1/20	月				2/20	木				3/20	木				4/20	日				5/20	火				6/20	金				7/20	日				8/20	水				9/20	土				10/20	月				11/20	木				12/20	土			
1/21	火				2/21	金				3/21	金				4/21	月				5/21	水				6/21	土				7/21	月				8/21	木				9/21	日				10/21	火				11/21	金				12/21	日			
1/22	水				2/22	土				3/22	土				4/22	火				5/22	木				6/22	日				7/22	火				8/22	金				9/22	月				10/22	水				11/22	土				12/22	月			
1/23	木				2/23	日				3/23	日				4/23	水				5/23	金				6/23	月				7/23	水				8/23	土				9/23	火				10/23	木				11/23	日				12/23	火			
1/24	金				2/24	月				3/24	月				4/24	木				5/24	土				6/24	火				7/24	木				8/24	日				9/24	水				10/24	金				11/24	月				12/24	水			
1/25	土				2/25	火				3/25	火				4/25	金				5/25	日				6/25	水				7/25	金				8/25	月				9/25	木				10/25	土				11/25	火				12/25	木			
1/26	日				2/26	水				3/26	水				4/26	土				5/26	月				6/26	木				7/26	土				8/26	火				9/26	金				10/26	日				11/26	水				12/26	金			
1/27	月				2/27	木				3/27	木				4/27	日				5/27	火				6/27	金				7/27	日				8/27	水				9/27	土				10/27	月				11/27	木				12/27	土			
1/28	火				2/28	金				3/28	金				4/28	月				5/28	水				6/28	土				7/28	月				8/28	木				9/28	日				10/28	火				11/28	金				12/28	日			
1/29	水									3/29	土				4/29	火				5/29	木				6/29	日				7/29	火				8/29	金				9/29	月				10/29	水				11/29	土				12/29	月			
1/30	木									3/30	日				4/30	水				5/30	金				6/30	月				7/30	水				8/30	土				9/30	火				10/30	木				11/30	日				12/30	火			
1/31	金									3/31	月									5/31	土								7/31	木				8/31	日								10/31	金								12/31	水						

<凡例>

- … トンネル掘削および関連工事、明かり工事、発生土運搬
- … 場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日・往復以下程度) ※場内作業とは、トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルコン設置等の作業
- … 休工日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています) ※1月~3月、12月の土曜日については、平日の天候次第で運搬する可能性があります
- … 調整中

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。
 ※上記工事予定以外の日時(休工日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時~5時の時間帯に運搬することを考えています。