

工事カレンダー（伊那山地トンネル（青木川工区）、南アルプストンネル（長野工区））

2026年																																																											
1月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	2月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	3月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	4月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	5月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	6月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	7月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	8月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	9月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	10月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	11月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬	12月	曜日	青木川	南ア	発生土連搬
1/1 元旦	木				2/1	日				3/1	日				4/1	水				5/1	金				6/1	月				7/1	水				8/1	土				9/1	火				10/1	木				11/1	日				12/1	火			
1/2	金				2/2	月				3/2	月				4/2	木				5/2	土				6/2	火				7/2	木				8/2	日				9/2	水				10/2	金				11/2	月				12/2	水			
1/3	土				2/3	火				3/3	火				4/3	金				5/3	日				6/3	水				7/3	金				8/3	月				9/3	木				10/3	土				11/3	文化の日				12/3	木			
1/4	日				2/4	水				3/4	水				4/4	土				5/4	みどりの日				6/4	木				7/4	土				8/4	火				9/4	金				10/4	日				11/4	水				12/4	金			
1/5	月				2/5	木				3/5	木				4/5	日				5/5	こどもの日				6/5	金				7/5	日				8/5	水				9/5	土				10/5	月				11/5	木				12/5	土			
1/6	火				2/6	金				3/6	金				4/6	月				5/6	振替休日				6/6	土				7/6	月				8/6	木				9/6	日				10/6	火				11/6	金				12/6	日			
1/7	水				2/7	土				3/7	土				4/7	火				5/7	木				6/7	日				7/7	火				8/7	金				9/7	月				10/7	水				11/7	土				12/7	月			
1/8	木				2/8	日				3/8	日				4/8	水				5/8	金				6/8	月				7/8	水				8/8	土				9/8	火				10/8	木				11/8	日				12/8	火			
1/9	金				2/9	月				3/9	月				4/9	木				5/9	土				6/9	火				7/9	木				8/9	日				9/9	水				10/9	金				11/9	月				12/9	水			
1/10	土				2/10	火				3/10	火				4/10	金				5/10	日				6/10	水				7/10	金				8/10	月				9/10	木				10/10	土				11/10	火				12/10	木			
1/11	日				2/11	建国記念の日				3/11	水				4/11	土				5/11	月				6/11	木				7/11	土				8/11	山の日				9/11	金				10/11	日				11/11	水				12/11	金			
1/12	月				2/12	木				3/12	木				4/12	日				5/12	火				6/12	金				7/12	日				8/12	水				9/12	土				10/12	月				11/12	木				12/12	土			
1/13	火				2/13	金				3/13	金				4/13	月				5/13	水				6/13	土				7/13	月				8/13	木				9/13	日				10/13	火				11/13	金				12/13	日			
1/14	水				2/14	土				3/14	土				4/14	火				5/14	木				6/14	日				7/14	火				8/14	金				9/14	月				10/14	水				11/14	土				12/14	月			
1/15	木				2/15	日				3/15	日				4/15	水				5/15	金				6/15	月				7/15	水				8/15	土				9/15	火				10/15	木				11/15	日				12/15	火			
1/16	金				2/16	月				3/16	月				4/16	木				5/16	土				6/16	火				7/16	木				8/16	日				9/16	水				10/16	金				11/16	月				12/16	水			
1/17	土				2/17	火				3/17	火				4/17	金				5/17	日				6/17	水				7/17	金				8/17	月				9/17	木				10/17	土				11/17	火				12/17	木			
1/18	日				2/18	水				3/18	水				4/18	土				5/18	月				6/18	木				7/18	土				8/18	火				9/18	金				10/18	日				11/18	水				12/18	金			
1/19	月				2/19	木				3/19	木				4/19	日				5/19	火				6/19	金				7/19	日				8/19	水				9/19	土				10/19	月				11/19	木				12/19	土			
1/20	火				2/20	金				3/20	春分の日	金			4/20	月				5/20	水				6/20	土				7/20	海の日				8/20	木				9/20	日				10/20	火				11/20	金				12/20	日			
1/21	水				2/21	土				3/21	土				4/21	火				5/21	木				6/21	日				7/21	火				8/21	金				9/21	月				10/21	水				11/21	土				12/21	月			
1/22	木				2/22	日				3/22	日				4/22	水				5/22	金				6/22	月				7/22	水				8/22	土				9/22	火				10/22	木				11/22	日				12/22	火			
1/23	金				2/23	天皇誕生日				3/23	月				4/23	木				5/23	土				6/23	火				7/23	木				8/23	日				9/23	秋分の日				10/23	金				11/23	勤労感謝の日				12/23	水			
1/24	土				2/24	火				3/24	火				4/24	金				5/24	日				6/24	水				7/24	金				8/24	月				9/24	木				10/24	土				11/24	火				12/24	木			
1/25	日				2/25	水				3/25	水				4/25	土				5/25	月				6/25	木				7/25	土				8/25	火				9/25	金				10/25	日				11/25	水				12/25	金			
1/26	月				2/26	木				3/26	木				4/26	日				5/26	火				6/26	金				7/26	日				8/26	水				9/26	土				10/26	月				11/26	木				12/26	土			
1/27	火				2/27	金				3																																																	

〈凡例〉

…トンネル掘削および関連工事、明かり工事、発生土運搬

… 場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日・往復以下程度) ※場内作業とは、トンネル坑内やヤード内の調査、機械設備の設置・撤去・保守点検作業等

… 休工日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています)
※1月～3月、12月の土曜日については、平日の天候次第で運搬する可能性があります

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。

※上記工事予定期以外の日時(休工日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします

完工記工事ア足以クの口時(休工日呂む)ア作業を行つ場合に一、業保付、仕事の方々へお知らせします。