

工事カレンダー (伊那山地トンネル(青木川)、南アルプストンネル(長野)、中部電力パワーグリッド)

2024年																																																											
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月																																								
曜日	青木川	南ア	発生土	P中電	曜日	青木川	南ア	発生土	P中電	曜日	青木川	南ア	発生土	P中電	曜日	青木川	南ア	発生土	P中電																																								
1/1	月				2/1	木				3/1	金				4/1	月				5/1	水				6/1	土				7/1	月				8/1	木				9/1	日				10/1	火				11/1	金				12/1	日			
1/2	火				2/2	金				3/2	土		△		4/2	火				5/2	木				6/2	日				7/2	火				8/2	金				9/2	月				10/2	水				11/2	土				12/2	月			
1/3	水				2/3	土				3/3	日				4/3	水				5/3	火				6/3	月				7/3	水				8/3	土				9/3	火				10/3	木				11/3	日				12/3	火			
1/4	木				2/4	日				3/4	月				4/4	水				5/4	火				6/4	月				7/4	水				8/4	土				9/4	火				10/4	金				11/4	日				12/4	水			
1/5	金				2/5	月				3/5	火				4/5	水				5/5	木				6/5	金				7/5	土				8/5	日				9/5	月				10/5	火				11/5	水				12/5	木			
1/6	土				2/6	火				3/6	水				4/6	木				5/6	金				6/6	土				7/6	日				8/6	月				9/6	火				10/6	水				11/6	木				12/6	金			
1/7	日				2/7	水				3/7	木				4/7	金				5/7	土				6/7	日				7/7	月				8/7	火				9/7	水				10/7	木				11/7	金				12/7	土			
1/8	月				2/8	火				3/8	水				4/8	木				5/8	金				6/8	土				7/8	日				8/8	月				9/8	火				10/8	水				11/8	木				12/8	金			
1/9	火				2/9	水				3/9	木				4/9	金				5/9	土				6/9	日				7/9	月				8/9	火				9/9	水				10/9	木				11/9	金				12/9	土			
1/10	水				2/10	木				3/10	金				4/10	土				5/10	日				6/10	月				7/10	火				8/10	水				9/10	木				10/10	金				11/10	土				12/10	日			
1/11	木				2/11	火				3/11	水				4/11	木				5/11	金				6/11	土				7/11	日				8/11	月				9/11	火				10/11	水				11/11	木				12/11	金			
1/12	金				2/12	水				3/12	木				4/12	金				5/12	土				6/12	日				7/12	月				8/12	火				9/12	水				10/12	木				11/12	金				12/12	土			
1/13	土				2/13	木				3/13	金				4/13	土				5/13	日				6/13	月				7/13	火				8/13	水				9/13	木				10/13	金				11/13	土				12/13	日			
1/14	日				2/14	火				3/14	水				4/14	木				5/14	金				6/14	土				7/14	日				8/14	月				9/14	火				10/14	水				11/14	木				12/14	金			
1/15	月				2/15	火				3/15	水				4/15	木				5/15	金				6/15	土				7/15	日				8/15	月				9/15	火				10/15	水				11/15	木				12/15	金			
1/16	火				2/16	水				3/16	木				4/16	金				5/16	土				6/16	日				7/16	月				8/16	火				9/16	水				10/16	木				11/16	金				12/16	土			
1/17	水				2/17	木				3/17	金				4/17	土				5/17	日				6/17	月				7/17	火				8/17	水				9/17	木				10/17	金				11/17	土				12/17	日			
1/18	木				2/18	火				3/18	水				4/18	木				5/18	金				6/18	土				7/18	日				8/18	月				9/18	火				10/18	水				11/18	木				12/18	金			
1/19	金				2/19	水				3/19	木				4/19	金				5/19	土				6/19	日				7/19	月				8/19	火				9/19	水				10/19	木				11/19	金				12/19	土			
1/20	土				2/20	木				3/20	金				4/20	土				5/20	日				6/20	月				7/20	火				8/20	水				9/20	木				10/20	金				11/20	土				12/20	日			
1/21	日				2/21	火				3/21	水				4/21	木				5/21	金				6/21	土				7/21	日				8/21	月				9/21	火				10/21	水				11/21	木				12/21	金			
1/22	月				2/22	火				3/22	水				4/22	木				5/22	金				6/22	土				7/22	日				8/22	月				9/22	火				10/22	水				11/22	木				12/22	金			
1/23	火				2/23	水				3/23	木				4/23	金				5/23	土				6/23	日				7/23	月				8/23	火				9/23	水				10/23	木				11/23	金				12/23	土			
1/24	水				2/24	木				3/24	金				4/24	土				5/24	日				6/24	月				7/24	火				8/24	水				9/24	木				10/24	金				11/24	土				12/24	日			
1/25	木				2/25	火				3/25	水				4/25	木				5/25	金				6/25	土				7/25	日				8/25	月				9/25	火				10/25	水				11/25	木				12/25	金			
1/26	金				2/26	水				3/26	木				4/26	金				5/26	土				6/26	日				7/26	月				8/26	火				9/26	水				10/26	木				11/26	金				12/26	土			
1/27	土				2/27	木				3/27	金				4/27	土				5/27	日				6/27	月				7/27	火				8/27	水				9/27	木				10/27	金				11/27	土				12/27	日			
1/28	日				2/28	火				3/28	水				4/28	木				5/28	金				6/28	土				7/28	日				8/28	月				9/28	火				10/28	水				11/28	木				12/28	金			
1/29	月				2/29	火				3/29	水				4/29	木				5/29	金				6/29	土				7/29	日				8/29	月				9/29	火				10/29	水				11/29	木				12/29	金			
1/30	火									3/30	土				4/30	日				5/30	月				6/30	火				7/30	水				8/30	木				9/30	金				10/30	土				11/30	日				12/30	月			
1/31	水									3/31	日				4/31	月				5/31	火				6/31	水				7/31	木				8/31	金				9/31	土				10/31	日				11/31	月				12/31	火			

<凡例>

- ... 【JR】トンネル掘削および関連工事、明かり工事、発生土運搬
【中電PG】送電線工事(大型工事用車両の通行:10台/日(往復)以上)
- ... 【JR】場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日(往復)以下) ※場内作業とは、トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルコン設置等の作業
【中電PG】送電線工事(大型工事用車両の通行:10台/日(往復)以下)
- ... 休日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています)
- △ ... 発生土運搬車両の減便あるいは運休となる可能性があります
- ... 前回協議会からの変更箇所

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。
 ※上記工事予定以外の日時(休日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時~5時の時間帯に運搬することを考えています。